

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«4+5= сдаем ОГЭ на «5»»

I. Общая информация						
1	Наименование проекта	«4+5= сдаем ОГЭ на «5»» (Повышение математической грамотности обучающихся 2-9 классов»)				
2	Вид проекта	управленческий				
3	Руководитель проекта	Щемлева М.Н., зам. директора по УВР				
4	Заместитель руководителя проекта	Янкова О.А., учитель начальных классов				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Курбачева Т.Л.	Учитель начальных классов	tatyana050664@mail.ru	89136315518
		2	Янков Е.А.	Учитель физической культуры	lolo_sport@mail.ru	89088055546
		3	Голубкина Е.А.	Учитель математики		89659782435
		4	Сугоняк Д.С.	Педагог доп. Образования (шахматы)	sugonjakas@yandex.ru	89081033735
		5	Попова И.Н.	Учитель начальных классов	irina_6610@mail.ru	89043260343
		6	Анисимова М.В.	Учитель математики		89026796770
6	Администратор проекта	Сугоняк А.С., учитель информатики				

7	Координаторы проекта	Тарасова М.С., директор		
II. Описание проекта				
8	Цель реализации проекта	Создание системы учебно-воспитательной работы по повышению математической грамотности через интеграцию урочной и внеурочной деятельности		
9	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение мониторинга с целью выявления проблем повышения математической грамотности; 2. Создание условий и механизмов управления педагогами для повышения математической грамотности обучающихся, которые обеспечат качественный сдвиг в образовательном процессе; 3. Разработка банка заданий, методических и дидактических материалов, способствующих повышению математической грамотности, успешной сдаче ОГЭ; 4. Внесение изменений в программы внеурочной деятельности и реализация краткосрочных курсов, направленных на повышение математической грамотности; 5. Реализация проектов «Сундучок для ОГЭ», «Коридор – пространство для образования», «Счет на лету», «QR –код и математика», «Математика за пределами урока» 		
10	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение доли учителей, освоивших современные методики преподавания и реализующих ее в образовательном процессе 2. Повышение качества и эффективности обучения; 3. Увеличение количества обучающихся успешно сдавших ОГЭ; 4. Успешное участие в мониторинге качества образования регионального, всероссийского уровня 		
11	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	23.09.19.	30.08.20.

		1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта	23.09.19.	05.11.19.
		2 этап. Основной. Создание условий и реализация проекта	05.11.19	25.05.20.
		3 этап. Оценочно-рефлексивный. Анализ результатов реализации проекта, определение стратегий для дальнейшего развития проекта	25.05.20.	29.08.20.
12	Основные риски реализации проекта	1. Низкая мотивация педагогов и обучающихся; 2. Высокая учебная нагрузка педагогов; 3. Неэффективное использование созданных дидактических материалов; 4. Снижение активности педагогов «эмоциональное выгорание»; 5. Недостаточная поддержка и понимание со стороны родителей;		

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
управленческого проекта «4+5= сдаем ОГЭ на «5»»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1	Формирование проектной команды. Назначение руководителя проекта	23.09.-27.09.	Сформирована проектная команда	Проектная команда
2	Изучение и анализ российского и зарубежного опыта по повышению математической грамотности	30.09.-04.10.	Анализ лучших практик повышения математической грамотности	Проектная команда
3	Организация групповой дискуссии по разработке дорожной карты	07.10.-11.10.	Разработана дорожная карта по повышению математической грамотности	Руководители предметных кафедр
4	Разработка системы мотивации и стимулирования участников проекта	30.09.-24.10.	Разработана система мотивации и стимулирования участников проекта	Проектная команда
5	Определение необходимого ресурсного обеспечения для реализации проекта	01.10.-24.10.	Определены ресурсы (кадровые, финансовые, административные, информационные, научно-методические), необходимые для успешной реализации проекта	Проектная команда
6.	Публичное представление проекта	15.10.19.	Представлен проект, внесены корректировки в план по результатам обсуждения	Координатор проекта, проектная команда
7.	Проведение и анализ стартовой диагностики для изучения уровня математической грамотности у обучающихся	21.10.-25.10.	Анализ уровня математической грамотности	Учителя начальных классов, учителя математики
8.	Проведение мониторинга владения	28.10.-01.11.	Выявлены технологии, приемы,	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	технологиями, приемами, способствующими повышению математической грамотности у обучающихся		способствующие повышению математической грамотности у обучающихся	
2 этап. Реализация проекта				
1	Внесение изменений в индивидуальную программу профессионального развития педагога с учетом задач проекта	07.10.-11.10.	Внесены изменения в индивидуальную программу профессионального развития педагога с учетом задач проекта	Педагоги-участники проекта
2	Организация тренингов для педагогов, ориентированных на новые подходы к повышению математической грамотности	28.10-01.11.	Владение новыми технологиями, приемами, позволяющими повысить математическую грамотность	Руководитель проекта
3	Внесение изменений в программы внеурочной деятельности с учетом задач проекта и их реализация	28.10.-01.11.	Внесены изменения в программы внеурочной деятельности с учетом задач проекта	Педагоги-участник проекта
4	Разработка критериев и показателей, позволяющих определить уровень повышения математической грамотности	05.11.-08.11.	Разработаны критерии и показатели для оценки уровня математической грамотности	Координатор проекта
5	Разработка банка заданий, способствующих успешной сдаче ОГЭ по математике	18.11.-20.12.	Банк заданий для КИМов, способствующих успешной сдаче ОГЭ по математике	Учителя математики, руководители кружков
7.	Разработка и реализация проектов «Сундучок для ОГЭ», «Коридор – пространство для образования», «Счет на лету», «QR –код и математика», «Математика за пределами урока»	05.11.-25.05.	Разработаны и реализованы проекты «Шахматы», «Семейная математика», «Школьный коридор-место трансляции знаний, ценностей»	Сугоняк Д.С., педагог доп.образования, Леонова Е.А. – учитель ИЗО, Сугоняк А.С. – учитель информатики,

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
				Голубкина Е.А. – учитель математики, Курбачева Т.Л., Попова И.Н. –учителя начальных классов
7.	Внесение изменений в ООП НОО и ООУ	11.11.-15.11.	Внесены изменения в ООП НОО и ООУ	Щемлева М.Н., зам. директора по УВР
8.	Внесение изменений в план воспитательной работы МОБУ Гимназия г. Тюкалинска	28.10.-08.11.	Внесены изменения в план воспитательной работы МОБУ Гимназия г. Тюкалинска	Моисеева И.Ю., зам. директора по ВР
9.	Проведение уроков с использованием методик, способствующих повышению математической грамотности	В течение реализации проекта	График открытых уроков	Учителя МОБУ Гимназия г. Тюкалинска
10.	Организация и анализ промежуточных, итоговых комплексных работ	16.03.-27.03.	Результаты анализа комплексных работ	Проектная группа
11.	Представление результатов реализации проекта на школьном сайте	В течение реализации проекта	Информирование о результатах на школьном сайте	Сугоняк А.С, учитель информатики
12.	Организация мероприятий по стимулированию и мотивации педагогов, обучающихся, родителей, участвующих в проекте	23.10.19.-25.05.20.	Стимулирование участников проекта	Проектная группа
3 этап. Рефлексивно-оценочный				
1.	Проведение итогового мониторинга реализации проекта и его корректировка	25.05.-29.05.20.	Отчет о результатах реализации проекта	Проектная группа

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
11	Профессиональная мастерская по обобщению опыта реализации проекта	08.06.20.	Обобщен опыт реализации, есть Предложения по дальнейшей реализации проекта	Руководитель проекта
12	Трансляция опыта на муниципальном уровне, региональном	24.08.28.08.20.	Представление опыта	Руководитель проекта