



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.09.2023

№ 144

г. Омск

Об утверждении плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей

В соответствии с пунктом 2 комплекса мер (дорожной карты) по созданию новых мест дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 16 октября 2020 года № 212-рп "О мерах по созданию новых мест дополнительного образования детей в 2022, 2023 годах":

Утвердить прилагаемый план-график создания новых мест дополнительного образования детей.

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр образования
Омской области

Т.В. Дернова

Приложение
к распоряжению Министерства
образования Омской области
от 24.01.2023 № 144







ПЛАН-ГРАФИК
создания новых мест дополнительного образования детей

№ п/п	Мероприятие	Срок	Результат	Ответственный за выполнение
1	2	3	4	5
1	Проведение самообследования и мониторинга инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах	31 января 2023 года	Направление информации по форме, установленной бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования "Федеральный центр дополнительного образования и организации оздоровления и отдыха детей" (далее – Федеральный оператор)	Жукова Лариса Николаевна, первый заместитель Министра образования Омской области
2	Представление информации об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Омской области, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах по направлениям расходов	1 февраля 2023 года, далее ежегодно	Письмо Министерства образования Омской области (далее – Министерство) в адрес Федерального оператора	


1	2	3	4	5
3	Направление проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информации о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей	1 февраля 2023 года	Направление информации по форме, установленной Федеральным оператором	
4	Утверждение перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест	10 марта 2023 года	Распоряжение Министерства	
5	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания новых мест	17 марта 2023 года	Извещения о проведении закупок	
6	Заключение контрактов (договоров, соглашений) по итогам проведенных закупок	1 мая 2023 года	Контракты, договоры, соглашения	
7	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	15 августа 2023 года	Товарные накладные, акты приемки работ	
8	Получение лицензий на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования	20 августа 2023 года	Лицензии	
9	Осуществление подбора кадров и заключение трудовых соглашений	30 августа 2023 года	Трудовые соглашения	
10	Организация проведения повышения квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	В течение срока реализации мероприятий	Удостоверения о повышении квалификации	

1	2	3	4	5
11	Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	30 сентября 2023 года	Локальные образовательных организаций	акты
12	Проведение мониторинга эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	10 декабря 2023 года, далее ежегодно	По форме, установленной Федеральным оператором	

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта распоряжения Министерства образования Омской области

Должность, инициалы и фамилия согласовавшего проект	Заключение по проекту	Личная подпись, дата
Первый заместитель Министра образования Омской области Л.Н. Жукова	соглас.	
Заместитель Министра образования Омской области Н.Ю. Сергеев	соглас.	
Руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров Министерства образования Омской области Д.В. Колодежный	с	
Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области С.Г. Понкратова	соглас.	
Заместитель руководителя департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров Министерства образования Омской области А.В. Эглит	с	
Начальник правового управления департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров Министерства образования Омской области Е.Н. Ушакова		
Начальник отдела дополнительного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области И.Г. Запартыко	соглас.	

Исполнитель _____
 главный аналитик
 (должность)



 (подпись)

А.В. Юркова

 (ФИО)